資料3

総合センターの今後のあり方について【今後の予定】

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H26. 1月	2月	3月	4月	5～8月	9月	10月	11月	12月	H27.1月～	4月～
事業方針検討 (8月中)	・新総合センター名称検討 ・館の事業、指定管理者業務内容について ・開館日・開館時間について ・使用料：減免基準、減免率について ・受託団体検討：先行の施設（女性センター等）を参考に勉強会、研究会の設定 ・地元関係者との意見調整																
事業方針確定 (8月末～9月中)	審議会開催		政策推進会議 市議会 常任委員協議会に報告														
条例改正 (指定管理者導入)				条例改正案作成・提出													
募集要項・仕様書等検討	【事務局で実施】→																
選定委員会設置						人選・内諾	審議会開催 選定委員会条例案作成・提出										
募集要項・仕様書確定								→									
指定管理者募集										→							
選定作業											→						
条例改正 (指定管理者選定)												審議会開催	政策推進会議 指定管理者選定条例案作成・提出				
評価委員会設置																→	
指定管理者管理者による管理																	→