令和３年３月 21 日

大庄≪未来につなぐ≫まちづくりワークショップの運営スケジュール

令和２年２月９日　第１回まちづくり WS
・趣旨説明、今後の進め方、市民委員会の提言、
現地まち歩き、本日の振り返り

↓

・新型コロナ感染拡大防止のため３・５月延期（６月　報告書の事前説明）

令和２年７月 19 日　第２回まちづくり WS
・提言の論点、跡地活用の考え方
・ワークショップ（論点：公園移転と体育館）

↓

令和２年８月 30 日　第３回まちづくり WS
・大庄おもしろ広場、ワークショップ（跡地の活用）、
・今後の進め方

↓

令和２年９月 27 日第４回まちづくり WS
・ワークショップ意見（第１～３回）の論点整理
・ワークショップ（公園、大庄おもしろ広場）

↓

令和２年 10 月 25 日公園部会 WS
（意見集約）
（公園に求める機能・施設・緑化、活用等）

令和２年 11 月 22 日第５回まちづくり WS
・第４回 WS・公園部会の振り返り
・ワークショップ（新たな公園整備、事例紹介）

↓

令和２年 12 月 13 日第６回まちづくり WS
・第５回 WS の振り返り
・ワークショップ（新たな公園整備、体育館）

↓

・新型コロナ感染拡大防止のため令和３年１・２月延期

令和３年３月 14 日施設部会 WS
（意見集約）
（体育館に求める機能・施設、活用等）

令和３年３月 21 日（日）14 時～（北プラザ）
第７回まちづくり WS
・第６回 WS・施設部会の振り返り
・論点整理（意見のとりまとめ）