令和２年８月６日

大庄≪未来につなぐ≫まちづくりワークショップの運営スケジュール

令和２年２月９日(日)14 時～(北プラザ)
第１回まちづくり WS

- WS の趣旨説明と今後の進め方
- 市民委員会からの提言内容
- 現地まち歩き
- 本日の振り返り

（６月　報告書の事前説明）

令和２年７月１９日(日)14 時～(北プラザ)
第２回まちづくり WS

- 市民委員会提言の論点
- 旧大庄西中学校跡地活用の考え方
- ワークショップ（論点：公園移転と体育館）

令和２年８月３０日(日)14 時～(北プラザ)
第３回まちづくり WS

- 今後のまちづくりワークショップの進め方
- 前回の宿題返し（おもしろ広場の活動等）
- 公園の使い方
- 体育館の建設（場所を含む）

令和２年９月２７日(日)14 時～
（北プラザ）　公園部会 WS

（意見集約）

- 公園に求める機能・施設・緑化、活用等
- おもしろ広場の活動等

令和２年１０月２５日(日)14 時～
（北プラザ）　施設部会 WS（体育館）

（意見集約）

- 体育館の建設場所
- 体育館に求める機能・施設、活用等

令和２年１１月２２日(日)14 時～(北プラザ)
第４回まちづくり WS

- 部会意見の発表
- ワークショップ（部会意見を踏まえて）
- 意見のとりまとめ（意見に対する市からの説明）

予備日
令和２年１２月１３日(日)14 時～(南プラザ)
※第４回以降のまちづくり WS は、参加者の意向を踏まえ、開催を判断する。

- 意見のとりまとめ