令和8年度　クリーンセンター稼働予定日数

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
第2工場	1号炉			5/11	6/13		8/23	9/27			12/26	1/5	2/2　2/28		
		稼動	←－－－－	－－→	←－－	－－－－	－－－→	←－	－－－－	－－－－	－－－－→	←－－－－	→　←	－－－－	
		停止		←－－	－－→		←－	－－－－→			←－	→	←－－→		
	2号炉				6/13	7/16	8/30	9/30		11/30		1/6	2/1　2/27		
		稼動	←－－－－	－－－－	－－→	←－	－－－－→	←－	－－－－	－－－－→		←－－－－	→　←	－－－－	
		停止			←－	－－→	←－	－－－－→			←－－－－	→	←－－→		
	2炉運転日数		30	11	1	16	23	1	31	30	0	26	2	31	202日間
	1炉運転日数		0	20	29	15	7	3	0	0	26	1	2	0	103日間
	共通停止日数		0	0	0	0	1	26	0	0	5	4	24	0	60日間