

平成29年度「尼崎市障害福祉計画(第5期)」策定スケジュール(案)

平成29年12月26日時点

	社会保障審議会 障害者福祉等専門分科会	計画策定部会	自立支援 協議会	障害者福祉施策推進会議 庁内・議会対応等	改定作業等
7月					アンケート の実施
8月	第2回(開催日:8/29(火)10:00~12:00) アンケート調査の結果報告 計画骨子(案)について 計画策定部会の設置等について 今後のスケジュール(案)について 等	計画策定部会委員 の検討・調整等			アンケート 分析等・ 改定骨子 案の検討 等
9月		第1回(開催日:9/5(火)14:00~16:00) 現行計画の進捗状況と分析について 第5期計画の構成について 素案協議1(見込量、目標値含む)	報告 協議等		
10月		第2回(開催日:10/30(月)13:00~15:00) 素案協議2(見込量、目標値含む) その他			改訂作業 (素案・数 値目標の 検討等)
11月		第3回(開催日:11/27(月)10:00~12:00) 素案協議3(見込量、目標値含む) その他	報告 協議等		
12月	第3回(開催日:12/26(火)10:00~12:00) 中間報告(素案)の取りまとめ 今後のスケジュールについて				計画素案の作成
1月				第1回(開催予定日:1月中旬) 中間報告(素案)について 評価・管理シートについて 政策推進会議への報告 (開催日:1/19(金)午前) ・パブリックコメントの概要について ・計画素案について 議会対応	計画素案の完成 県への 計画数値の 報告等
2月	第4回(開催予定日:2月上~中旬) 評価・管理シートの外部評価について		外部評価 意見募集		市民説明会の実施 【開催予定日】 2/9(金) 2/12(月・祝) パブリックコメントに よる意見募集 【実施予定期間】 2/5(月)~25(日) 計画案の作成
3 4月	最終回(開催予定日:3月上~中旬) パブリックコメント回答案の協議 計画案の答申 等 答申 親会(審議会)への報告		報告 協議等	政策推進会議への報告 ・パブリックコメントの結果について ・計画案について 議会対応	計画案の完成 パブリックコメントの 結果公表