

平成29年度 尼崎市障害福祉計画(障害児福祉計画)策定スケジュール(案)

	社会保障審議会 障害者福祉等専門分科会	計画策定部会	自立支援 協議会	障害者福祉施策推進会議 庁内・議会対応等	改定作業等
7月					アンケートの実施
8月	第2回(開催日:8/29(火)10:00~12:00) アンケート調査の結果報告 計画骨子(案)について 計画策定部会の設置等について 今後のスケジュール(案)について 等	計画策定部会委員 の検討・調整等			アンケート 分析等・ 改定骨子 案の検討 等
9月		第1回(開催日:9/5(火)14:00~16:00) 現行計画の進捗状況と分析について 第5期計画の構成について 素案(見込量、目標値含む)協議1	報告 協議等		
10月		第2回(10月上旬) 素案(見込量、目標値含む)協議2 その他			改訂作業 (素案・数 値目標の 検討等)
11月	第3回(11月下旬) 中間報告(素案)の取りまとめ パブリックコメントの実施について協議	第3回(10月下旬) 素案(見込量、目標値含む)協議3 その他		第1回(11月中旬) 素案の報告 評価・管理シートについて	計画素案の作成
12月		第4回(予備、11月中旬) 部会案の最終調整	報告 協議等	政策推進会議への報告 ・パブリックコメントの概要につ いて ・計画素案について 議会対応	計画素案の完成 パブリックコメントに よる意見募集
1月					市民説明会の実施 計画案の作成
2月	予備回 計画案の調整等				県への 計画数値の 報告等
2月	最終回(2月下旬) パブリックコメント回答案の協議 計画案の答申 等		報告 協議等		計画案の完成
3月	答申			政策推進会議への報告 ・パブリックコメントの結果につ いて ・計画案について 議会対応	パブリックコメント の結果公表・ 計画の成案
3月	親会(審議会)への報告				