

○ 令和5年度 尼崎市障害福祉計画(障害児福祉計画)策定スケジュール(案)

資料3

	社会保障審議会 障害者福祉等専門分科会	計画策定部会	自立支援 協議会	手話言語条例 施策推進会議	庁内・議会対応等	改定作業等
6月						アンケートの実施 (6/16～7/7)
7月		国の基本指針において、成果目標・活動指標の項目等に大きな変更が無かったことから、計画策定部会における集中審議については、基本指針の見直し内容等にポイントを絞って協議予定（開催回数：2回を想定）				
8月	第2回（開催日：8月8日） ①評価・管理シート（外部評価）について ②アンケート調査の速報について ③個別調査（障害児）について 等		第2回（自立）（開催日：8月8日） 第1回（手話）（開催日：8月9日） ①アンケート調査の結果速報 ②評価・管理シート（外部評価）について ③個別調査（障害児）について（※自立のみ） 等			アンケート分析等・改定骨子案の検討等
9月		第1回（開催日：9月1日） ①副部会長の指名 ②障害福祉計画の構成案について ③成果目標とサービス確保の方策について				障害児通所支援事業所NW開催
10月	アンケート報告書(案)の共有	第2回（開催日：9月27日） ①活動指標（サービス見込）について ②部会案について ③その他	第1回運営会議（9月下旬） ①協議会における個別事例の検討体制について ②部会の共有について	アンケート報告書(案)の共有	市長報告	個別調査の実施（9月中旬） アンケート報告書(案)
11月	第3回（11月下旬） ①個別調査（障害児）の報告 ②中間報告（素案）の取りまとめ ③パブリックコメントの実施について協議		第3回（11月下旬） ①個別調査（障害児）の報告（自立のみ） ②中間報告（素案）の取りまとめ ③パブリックコメントの実施について協議			改訂作業（素案・数値目標の検討等）
12月					政策推進会議への報告① ・パブリックコメントの概要について ・計画素案について 議会対応①	計画素案の完成 パブリックコメントによる意見募集
1月						市民説明会の実施
2月	第4回（2月下旬） ①パブリックコメント回答案の協議 ②計画案の答申 等		第4回（2月下旬） ①パブリックコメント回答案の協議 ②計画案の答申 等		政策推進会議への報告② ・パブリックコメントの結果について ・計画案について 議会対応②	計画案の作成 県への計画数値の報告等 計画案の完成
3月	答申 総会（審議会）への報告					パブリックコメントの結果公表・計画の成案