

令和3年度公共工事発注見通しの変更(公営企業局)

発注見通しの変更について公表します。

令和3年11月12日

契約課

【上下水道部】

<下水道関係>

| 新No. | 変更種別 | 旧No. | 工事の名称              | 工事場所                    | 種別 | 工事概要                            | 工事期間 | 入札時期  | 契約方法 | 変更内容                          |
|------|------|------|--------------------|-------------------------|----|---------------------------------|------|-------|------|-------------------------------|
| —    | 変更   | 5    | 東園田A幹線1工区下水管きよ改築工事 | 東園田町7丁目11番～東園田町7丁目10番地先 |    | □3600×3250mm L=159.9m           | 3か月  | 第3四半期 |      | 工事の名称、工事場所、工事概要、工事期間及び入札時期の変更 |
| —    | 変更   | 6    | 大庄B幹線1工区下水管きよ改築工事  | 元浜町1丁目62番～元浜町5丁目69番地先   |    | □3680～3000×3400～3300mm L=189.6m | 3か月  | 第3四半期 |      | 工事場所、工事概要、工事期間及び入札時期の変更       |
| —    | 変更   | 7    | 大庄B幹線第2工区下水管きよ改築工事 | 元浜町4丁目81-4～元浜町4丁目88番地先  |    | □3800～3700×3400～3300mm L=172.7m | 3か月  | 第3四半期 |      | 工事の名称、工事場所、工事概要、工事期間及び入札時期の変更 |