

令和6年度工事発注見通し（市長部局）

- 掲載した内容は予定であり、実際に発注する案件が掲載内容と異なる場合や発注を取りやめる場合等があります。
- 公表後に急な変更が生じる場合や直ちに発注する必要が生じた案件については公表できない場合があります。
- 工期については、見込みの月数を掲載しています。
- 発注時期の欄は、次の区分としています。
第1四半期・・・4月～6月　第2四半期・・・7月～9月　第3四半期・・・10月～12月　第4四半期・・・1月～3月
なお、発注時期は、公告日等であり、開札予定日ではありませんので、ご注意ください。
- 契約方法の「その他」と表示しているものは、契約課以外の担当課から発注される予定案件です。別途、市のホームページ等で確認してください。

【危機安全管理局】

令和7年1月公表

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
危機管理安全局	1	防災行政無線屋外拡声子局装置更新他工事	市内一円	電気工事	屋外拡声子局装置更新(3局)、アナログ停波に伴う基地局機器一部撤去、蓄電機能保全(7局)	10.5か月	第1四半期	随契			
危機管理安全局	2	神崎橋水位局機器更新工事	神崎町1地先	電気工事	水位計機器更新1式	2か月	第4四半期	随契	工事場所、工期、発注時期、契約方法	1月	変更
危機管理安全局	3	市内一円案内板整備工事	市内一円	とび・土工・コンクリート工事	撤去工1式、土工1式、案内板設置工1式	3.5か月	第3四半期	指名	工事名称、工事概要、工期、発注時期	11月	変更
危機管理安全局	4	路上喫煙禁止区域における看板及び路面標示設置工事	市内13駅周辺	とび・土工・コンクリート工事	看板及び路面標示の設置	3か月	第3四半期	指名	追加	11月	新規

【総合政策局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
総合政策局	1	中難波福祉会館屋上防水改修工事	東難波町5丁目19-1	防水工事	中難波福祉会館屋上防水改修工事	3か月	第1四半期	指名			
総合政策局	2	立花北生涯学習プラザ非常灯用蓄電池等改修工事	塚口町3丁目39-7	電気工事	立花北生涯学習プラザの非常灯用蓄電池等の電力貯蔵設備工事	10か月	第1四半期	指名			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
総合政策局	3	武庫東生涯学習プラザ昇降機改修工事	武庫之荘8丁目1-1	機械器具設置工事	武庫東生涯学習プラザ昇降機の改修工事	8か月	第1四半期	指名			
総合政策局	4	武庫東生涯学習プラザ照明器具LED化工事	武庫之荘8丁目1-1	電気工事	武庫東生涯学習プラザの館内照明器具	6か月	第2四半期	指名	発注時期、契約方法	8月	変更
総合政策局	5	園田東会館大規模改修工事	戸ノ内町3丁目27-1	建築一式工事	園田東会館の大規模改修工事	8か月	第1四半期	一般			
総合政策局	6	大庄南生涯学習プラザピロティ舗装等改修工事	大庄西町3丁目6-14	建築一式工事	土間石張改修、渡り廊下屋上防水改修、機械室クラック補修等	2か月	第3四半期	指名	工事名、発注時期	11月	変更
総合政策局	7	大庄南生涯学習プラザ地下漏水対策工事	大庄西町3丁目6-14	建築一式工事	地下倉庫漏水対策工事	2か月	第2四半期	指名			
総合政策局	8	大庄南生涯学習プラザ前道路工事	大庄西町3丁目地内	土木一式工事	道路整備工事	4か月	第2四半期	指名			
総合政策局	9	西富松会館屋根改修工事	南武庫之荘2丁目1-8	防水工事	西富松会館の屋根の改修工事	3か月	第3四半期	指名	種別、発注時期	11月	変更
総合政策局	10	社協会館解体工事	東大物町1丁目1-2	解体工事	社協会館解体工事	15か月	第3四半期	一般			
総合政策局	11	武庫東生涯学習プラザ2階空調改修工事	武庫之荘8丁目1-1	管工事	武庫東生涯学習プラザのホール系統空調設備の改修工事	6か月	第3四半期	一般			
総合政策局	12	園田東会館大規模改修工事のうち電気設備工事	尼崎市戸ノ内町3丁目27-1	電気工事	園田東会館大規模改修工事のうち電気設備工事	8か月	第1四半期	指名	追加	6月	新規
総合政策局	13	園田東会館大規模改修工事のうち機械設備工事	尼崎市戸ノ内町3丁目27-1	管工事	園田東会館大規模改修工事のうち機械設備工事	8か月	第1四半期	指名	追加	6月	新規
総合政策局	14	園田西生涯学習プラザ玄関ホール・ホール舞台空調工事	尼崎市食満2丁目1-1	管工事	玄関ホール・ホール舞台系統の空調改修工事	7か月	第2四半期	一般	追加	7月	新規

【資産統括局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
資産統括局	1	本庁舎給排水ポンプ等改修工事	東七松町1丁目23-1	管工事	本庁舎給排水ポンプ等の改修工事	11か月	第2四半期	一般	工事期間、入札時期	9月	変更
資産統括局	2	本庁舎議会棟等外壁等改修工事	東七松町1丁目23-1	建築一式工事	本庁舎議会棟等の外壁等の改修工事	9か月	第1四半期	一般			
資産統括局	3	議会棟議場コンセント増設工事	東七松町1丁目23-1	電気工事	議会棟議場コンセントの増設工事	5.5か月	第2四半期	指名	追加	9月	新規
資産統括局	4	本庁舎給排水ポンプ等改修工事のうち電気設備工事	東七松町1丁目23-1	電気工事	本庁舎給排水ポンプ等の改修工事のうち電気設備工事	11か月	第2四半期	指名	追加	9月	新規
資産統括局	5	本庁舎第1・第2駐車場電光案内板設置工事	東七松町1・3丁目地内	建築一式工事	本庁舎第1・第2駐車場電光案内板の設置	3か月	第2四半期	指名	追加	9月	新規

【福祉局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
福祉局	1	旧身体障害者福祉会館撤去工事	稲葉荘3丁目9-26	解体工事	旧身体障害者福祉会館の解体撤去	6か月	第1四半期	一般			

【保健局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
保健局	1	市役所第2駐車場電気設備工事	西難波町6丁目1-2	電気工事	市役所第2駐車場の電気設備工事	4か月	第1四半期	指名			
保健局	2	休日夜間急病診療所新築工事のうち電気設備工事	西難波町6丁目1-2	電気工事	新築工事のうち電気設備工事	18か月	第2四半期	一般			
保健局	3	弥生ヶ丘斎場火葬炉整備等工事	弥生ヶ丘町1-1	タイル・れんが・ブロック工事	火葬炉の耐火材の整備等	6か月	第1四半期	随契			
保健局	4	弥生ヶ丘斎場照明器具更新工事	弥生ヶ丘町1-1	電気工事	弥生ヶ丘斎場の照明器具のLED化	6か月	第2四半期	一般			
保健局	5	弥生ヶ丘斎場屋上防水整備工事	弥生ヶ丘町1-1	防水工事	弥生ヶ丘斎場炉前ホールの一部の屋上防水整備	3か月	第3四半期	指名			
保健局	6	弥生ヶ丘墓園駐車場舗装整備工事	弥生ヶ丘町2-1	舗装工事	弥生ヶ丘墓園駐車場の舗装整備	5か月	第2四半期	指名			

【こども青少年局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
こども青少年局	1	尼崎市立すこやかプラザ及び尼崎市保健所空調改修工事	七松町1丁目3-1 5階	管工事	すこやかプラザ及び保健所の空調機の改修	7か月	第2四半期	一般			
こども青少年局	2	南武庫之荘保育所園舎等撤去工事	南武庫之荘11丁目-1-18	解体工事	・園舎解体工事 ・外構、植栽、付属建物の撤去等 ・撤去後の整地	9か月	第1四半期	一般			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
こども青少年局	3	大庄保育所大規模改修工事	大庄中町5丁目14-2	建築一式工事	大庄保育所大規模改修工事	8か月	第1四半期	一般			
こども青少年局	4	大庄保育所大規模改修工事のうち電気設備工事	大庄中町5丁目14-2	電気工事	大庄保育所大規模改修工事のうち電気設備工事	8か月	第1四半期	一般	追加	6月	新規
こども青少年局	5	大庄保育所大規模改修工事のうち機械設備工事	大庄中町5丁目14-2	機械器具設置工事	大庄保育所大規模改修工事のうち機械設備工事	8か月	第1四半期	一般	追加	6月	新規
こども青少年局	6	子どもの育ち支援センター新館新築工事のうち昇降機設備工事	若王寺2丁目166番地の1の一部	機械器具設置工事	新館新築工事のうち昇降機設備工事	17か月	第1四半期	指名	追加	6月	新規
こども青少年局	7	上坂部児童ホーム空調設備整備工事	尼崎市東塚口町1丁目15-36	建築一式工事	上坂部児童ホームへの空調設備整備工事	3か月	第3四半期	指名	追加	11月	新規
こども青少年局	8	尼崎学園樹木伐採工事	尼崎市尼崎学園 (神戸市北区道場町塩田3083番地)	造園工事	尼崎学園敷地内の樹木の伐採作業	3か月	第3四半期	指名	追加	11月	新規

【経済環境局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	1	第2工場エコノマイザ大規模整備工事	東海岸町16-1	清掃施設工事	1号炉エコノマイザの更新	6か月	第1四半期	随契			
経済環境局	2	第2工場1期定期整備工事	東海岸町16-1	清掃施設工事	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第1四半期	随契			
経済環境局	3	第1工場1期定期整備工事	大高洲町8番地	清掃施設工事	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第1四半期	随契			
経済環境局	4	資源リサイクルセンター1期定期整備工事	東海岸町23番地の1	清掃施設工事	破碎・選別施設の各機器の整備	1.5か月	第1四半期	随契			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
経済環境局	5	第2工場2期定期整備工事	東海岸町16-1	清掃施設工事	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第2四半期	随契			
経済環境局	6	第2工場3期定期整備工事	東海岸町16-1	清掃施設工事	焼却施設の各設備及び機器の整備	2.5か月	第3四半期	随契			
経済環境局	7	資源リサイクルセンター2期定期整備工事	東海岸町23番地の1	清掃施設工事	破砕・選別施設の各機器の整備	1.5か月	第3四半期	随契			
経済環境局	8	第2工場ごみクレーンバケット整備工事	東海岸町16-1	機械器具設置	ごみクレーンバケットの分解整備	4か月	第3四半期	随契			
経済環境局	9	第2工場ごみピット火災報知器整備工事	東海岸町16-1	電気工事	ごみ火災報知器の分解整備	4か月	第1四半期	随契			
経済環境局	10	地方卸売市場旧館冷蔵庫棟昇降機改修工事	潮江4-4-1	機械器具設置工事	地方卸売市場旧館冷蔵庫棟昇降機の改修及び部品交換	6か月	第2四半期	随契	追加	7月	新規
経済環境局	11	資源リサイクルセンターペットボトル梱包機整備工事	尼崎市東海岸町23番地の1 尼崎市立資源リサイクルセンター	清掃施設工事	ペットボトル梱包機(2台分)の整備	1.5か月	第3四半期	随契	追加	10月	新規

【都市整備局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	1	辰巳台公園他3箇所長寿命化対策工事	辰巳台公園、金楽寺公園、十間公園、大庄東公園	とび・土工・コンクリート工事	遊具更新	4か月	第3四半期	指名	工事名、工事場所、入札時期	10月	変更
都市整備局	2									10月	削除
都市整備局	3	口の開公園他2箇所長寿命化対策工事	口の開公園、大塚山公園、中深公園	とび・土工・コンクリート工事	遊具更新	4か月	第3四半期	指名	工事名、工事場所	10月	変更

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	4									10月	削除
都市整備局	5									9月	削除
都市整備局	6									9月	削除
都市整備局	7	若王寺住宅昇降機設備改修工事	若王寺2丁目2番1号	機械器具設置工事	昇降機設備(1台)のリニューアル改修工事一式	8か月	第1四半期	随契			
都市整備局	8									8月	削除
都市整備局	9	西高洲抽水場No.2水中ポンプ整備工事	西高洲町21番8号地先	機械器具設置工事	水中ポンプの分解整備	7か月	第1四半期	随契			
都市整備局	10	又兵衛抽水場改築工事のうち機械設備工事	大浜町1丁目7番1号	機械器具設置工事	抽水場プラント機械設備の移設、新設工事	12.5か月	第4四半期	一般			
都市整備局	11	立体遊歩道1号エレベーター改築工事	西大物町12番地	機械器具設置工事	エレベーターの更新	16か月	第3四半期	指名	工事場所、工期、発注時期	11月	変更
都市整備局	12									11月	削除
都市整備局	13									10月	削除
都市整備局	14	西昆陽ヨウダ住宅外壁等改修工事	西昆陽1丁目-22-1他	建築一式工事	西昆陽住宅1,2,3,4号棟外壁等改修工事	10か月	第1四半期	一般			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	15	又兵衛抽水場改築工事その4	大浜町1丁目7番1号	建築一式工事	新設建築工事	5か月	第4四半期	一般			
都市整備局	16	東七松新設倉庫工事	東七松町1丁目	建築一式工事	倉庫等整備工事	9か月	第1四半期	指名			
都市整備局	17	大物川緑地整備工事	東大物町1丁目地内	造園工事	緑地整備工事	8か月	第1四半期	一般			
都市整備局	18	小田南公園周辺園路整備工事	東本町1丁目地内	造園工事	園路整備工事	6か月	第1四半期	指名			
都市整備局	19	公園樹街路樹危険木撤去工事その1	市内一円公園街路	造園工事	危険木撤去	3か月	第3四半期	指名	入札時期	10月	変更
都市整備局	20	公園樹街路樹危険木撤去工事その2	市内一円公園街路	造園工事	危険木撤去	3か月	第3四半期	指名	入札時期	10月	変更
都市整備局	21	公園樹街路樹危険木撤去工事その3	市内一円公園街路	造園工事	危険木撤去	3か月	第3四半期	指名	入札時期	10月	変更
都市整備局	22	公園樹街路樹危険木撤去工事その4	市内一円公園街路	造園工事	危険木撤去	3か月	第3四半期	指名	入札時期	10月	
都市整備局	23	大物川緑地公園灯設置工事	東大物町1丁目地内	電気工事	公園灯設置工事	6か月	第1四半期	指名			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	24	抽水場コンデンサ取替工事	西長洲町3丁目5番12号 西高洲町21番8号地先 鶴町4番2号	電気工事	低圧コンデンサの取替、低濃度 PCB分析調査を行う工事	6か月	第1四半期	指名			
都市整備局	25	又兵衛抽水場改築工事のうち電気 設備工事	大浜町1丁目7番1号	電気工事	抽水場プラント電気設備の移設、 新設工事	12.5か 月	第4四半期	随契			
都市整備局	26	記念公園夜間照明LED化改修工 事	記念公園(野球場、テニスコー ト、補助陸上競技場)	電気工事	夜間照明のLED化	6か月	第1四半期	一般			
都市整備局	27	路面冠水自動通報装置改修工事	常光寺4丁目他2箇所	電気工事	路面冠水自動通報装置の改修	4か月	第1四半期	随契			
都市整備局	28	中島新橋・大高洲橋凍結表示板改 修工事	東高洲町地先	電気通信工事	凍結表示板の更新	13.5か 月	第3四半期	指名	発注時期	11月	変更
都市整備局	29	第333号橋架替工事	立花町2丁目地内	土木一式工事	橋梁床版取替工 N=1	5か月	第1四半期	指名			
都市整備局	30	西川歩道橋撤去工事	西川2丁目地内	土木一式工事	横断歩道橋撤去 N=1 道路改良 L=130m	9か月	第1四半期	一般			
都市整備局	31	戸ノ内浜西舗装改修工事	戸ノ内町5丁目-3-1他	舗装工事	戸ノ内浜西改良住宅の敷地内舗 装改修工事	3か月	第3四半期	指名	工事名 種別 工期 発注時期	10月	変更
都市整備局	32	尼崎駅前1号線連系管路設備整備 工事	潮江4丁目地内	土木一式工事	連系設備整備工事	2.5か月	第4四半期	指名	工事名 工期 発注時期	1月	変更
都市整備局	33	神田南通3丁目側溝改修工事	神田南通3丁目地内	土木一式工事	排水施設整備工事	3か月	第1四半期	指名			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	34	又兵衛抽水場改築工事(その2)	大浜町1丁目7番1号	土木一式工事	土木部分解体 一式	6か月	第1四半期	一般			
都市整備局	35	又兵衛抽水場改築工事その3	大浜町1丁目7番1号	土木一式工事	新設土木工事	9か月	第2四半期	一般			
都市整備局	36	武庫北小学校校庭貯留整備工事	常松2丁目14番1号	土木一式工事	校庭に雨水貯留施設を整備する工事	7か月	第2四半期	指名			
都市整備局	37	庄下川中流域河川改修工事	栗山町(庄下川護岸)	土木一式工事	河川護岸を改修する工事	6か月	第2四半期	一般			
都市整備局	38	令和6年度浜田排水路グラウト充填工事	水堂町2丁目地内ほか	土木一式工事	グラウト充填工事 一式	5か月	第3四半期	一般			
都市整備局	39	戸ノ内園田東線街路樹更新工事	戸ノ内園田東線	土木一式工事	街路樹更新	3か月	第3四半期	指名			
都市整備局	40									10月	削除
都市整備局	41	東園田橋南詰歩道設置工事	弥生ヶ丘町地先	土木一式工事	歩道設置工事	7か月	第2四半期	一般			
都市整備局	42	市内一円街路樹伐根工事	市内一円	土木一式工事	街路樹伐根	6か月	第3四半期	指名			
都市整備局	43	市道第309号線歩道整備工事	三反田町1・2丁目	土木一式工事	歩道設置工事	8か月	第1四半期	一般			
都市整備局	44									11月	削除
都市整備局	45	阪神尼崎駅前駐車場側溝整備工事	神田中通1丁目	とび・土工・コンクリート工事	地下駐車場 側溝整備工事	4か月	第3四半期	指名	種別	11月	変更

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	46	市内一円通学路安全対策工事	市内一円	とび・土工・コンクリート工事	通学路対策工事(路肩のカラー化等)	3.5か月	第3四半期	指名	工事名、種別、工期、発注時期	11月	変更
都市整備局	47	波洲橋架替工事	東難波町3丁目	土木一式工事	橋梁架替工事 1橋	42か月	第2四半期	その他			
都市整備局	48	園田豊中線道路整備工事(その2)	東園田町5丁目地内	土木一式工事	道路整備工事	2.5か月	第4四半期	指名	種別 工期 発注時期 契約方法	1月	変更
都市整備局	49									9月	削除
都市整備局	50	阪神本線付属街路4号線外1路線舗装整備工事	大物町1丁目～杭瀬南新町2丁目	舗装工事	道路整備工事	8か月	第1四半期	一般	工期・契約方法	6月	変更
都市整備局	51	近松線自転車レーン整備工事	次屋2丁目・下坂部1・2・3丁目	舗装工事	自転車レーン設置工事 L=550m	8か月	第2四半期	一般			
都市整備局	52	道意線歩道整備工事	大庄川田町・菜切山町・崇徳院1・2丁目	舗装工事	歩道のカラー舗装化	5か月	第3四半期	指名			
都市整備局	53	武庫之荘南部区画第69号線舗装整備工事	水堂町3丁目	舗装工事	舗装打換え工(5cm)	3か月	第2四半期	指名			
都市整備局	54	武庫第二区画第2号線舗装整備工事	武庫町2・3丁目・武庫元町2丁目	舗装工事	切削オーバーレイ工(5cm)	3か月	第3四半期	指名			
都市整備局	55	市道第191号線の甲舗装整備工事	常吉1・2丁目	舗装工事	切削オーバーレイ工(5cm)	3か月	第3四半期	指名			
都市整備局	56	守部区画第19号線舗装整備工事	南武庫之荘9・10丁目	舗装工事	切削オーバーレイ工(5cm)	3か月	第3四半期	指名			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	57	武庫之荘南部区画第152号線舗装整備工事	水堂町2丁目	舗装工事	切削オーバーレイ工(5cm)	3か月	第3四半期	指名			
都市整備局	58	築地南城内線舗装整備工事	東向島東之町	舗装工事	切削オーバーレイ工(5cm)	3か月	第2四半期	指名			
都市整備局	59	守部友行線-1舗装整備工事	武庫之荘2丁目	舗装工事	舗装打換え工(5cm)	3か月	第3四半期	指名			
都市整備局	60	市道第165号線舗装整備工事	南初島町	舗装工事	路上路盤再生工(20cm)	3か月	第2四半期	指名			
都市整備局	61	武庫之荘南部区画第70号線舗装整備工事	水堂町1・3丁目	舗装工事	舗装打換え工(10cm)	3か月	第2四半期	指名			
都市整備局	62	道意線舗装整備工事	浜田町4・5丁目	舗装工事	切削オーバーレイ工(5cm)	3か月	第3四半期	指名			
都市整備局	63	主45園田尼崎線舗装整備工事	南塚口町4丁目	舗装工事	舗装打換え工(6cm)	2か月	第4四半期	指名	工期、発注時期	11月	変更
都市整備局	64	市道第105号線舗装整備工事	竹谷町3丁目	舗装工事	切削オーバーレイ工(5cm)	3か月	第3四半期	指名			
都市整備局	65	富松北住宅1・2号棟給水管改修工事	富松町3丁目24-1ほか	管工事	給水管改修工事一式	5か月	第3四半期	一般	追加	9月	新規
都市整備局	66	笠ノ池塚口線道路整備工事	塚口町1丁目、塚口本町1丁目、南塚口町1丁目地内	舗装工事	笠ノ池塚口線道路整備工事	3か月	第3四半期	指名	追加	9月	新規
都市整備局	67	大物川緑地案内看板設置工事	東大物町1丁目地内	とび・土工	案内看板設置工一式	4か月	第3四半期	指名	追加	10月	新規
都市整備局	68	阪急塚口駅南駅前広場総合案内板設置工事	南塚口町2丁目地内	とび・土工・コンクリート工事	総合案内板設置工一式	4か月	第3四半期	指名	追加	10月	新規

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
都市整備局	69	阪神本線付属街路3号線外1路線自転車通行環境整備工事	東大物町1丁目及び杭瀬南新町3・4丁目の各一部	舗装工事	矢羽根設置工事 L=655m	3か月	第3四半期	指名	追加	11月	新規
都市整備局	70	園田豊中線側溝改修工事	東園田町5丁目、6丁目地内	土木一式工事	側溝改修工事 L=200m	3か月	第3四半期	指名	追加	11月	新規
都市整備局	71	塚口西第一公園防球フェンス設置工事	塚口西第一公園	とび・土工・コンクリート	防球フェンス設置	2か月	第4四半期	指名	追加	12月	新規
都市整備局	72	旧かんなみ新地建物解体工事(その2)	神田南通三丁目90番	解体工事	木造2階建(延約170㎡)建物の解体	2か月	第3四半期	指名	追加	12月	新規
都市整備局	73	東七松町1丁目地内舗装工事	東七松町1丁目地内	舗装工事	舗装	2.5か月	第4四半期	指名	追加	1月	新規

【消防局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
消防局	1	北消防署園田分署新築工事	東園田町4丁目12-4、13-4	建築一式工事	北消防署園田分署新築工事	14.5か月	第1四半期	一般			
消防局	2	北消防署園田分署新築工事のうち電気設備工事	東園田町4丁目12-4、13-4	電気工事	北消防署園田分署新築工事のうち電気設備工事	14.5か月	第2四半期	一般			
消防局	3	北消防署園田分署新築工事のうち機械設備工事	東園田町4丁目12-4、13-4	管工事	北消防署園田分署新築工事のうち機械設備工事	14.5か月	第2四半期	一般			
消防局	4	西昆陽分団器具庫新築工事	西昆陽3丁目496番地の一部	建築一式工事	分団器具庫新築工事	6か月	第1四半期	一般			
消防局	5	園田第9分団器具庫新築工事	東園田町8丁目111-10	建築一式工事	分団器具庫新築工事	6か月	第1四半期	一般			
消防局	6	東消防署新築工事	西川1丁目97番の一部	建築一式工事	実施設計、建設工事、工事監理等一式	21.5か月	第3四半期	その他	追加	10月	新規

【教育委員会事務局】

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	1	中央図書館外階段改修工事	北城内27	建築一式工事	外階段劣化部分の補修及び防水補修	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	2	北図書館児童閲覧室天井改修工事	南武庫之荘3丁目-21-21	建築一式工事	既存天井吹付材の撤去及び仕上げ材新設	1.5か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	3	中央図書館防火シャッター補修工事	北城内27	建築一式工事	既存防火シャッター危害防止設備設置及び手動開閉設置	2か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	4	旧尼崎紡績本社事務所敷地整備工事	東本町1丁目-50	造園工事	旧尼崎紡績本社事務所樹木撤去等工事	4か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	5	旧尼崎紡績本社事務所防犯カメラ設置工事	東本町1丁目-50	電気工事	防犯カメラ設置工事	3か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	6	旧成良中琴城分校解体撤去工事等工事	南城10-2	解体工事	校舎及び外構解体撤去	7か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	7	尼崎高第2グラウンド便所改築等工事	東園田町2丁目21-245	建築一式工事	屋外ユニット便所の新設と仮設便所撤去 ユニット物置の改修又は撤去新設 グラウンド改修(グラウンド土壌改良・タータン改修) グラウンド排水施設等整備	5.5か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	8	塚口小学校ほか3校給食室空調設備整備工事	塚口町4丁目38-1ほか	管工事	空調設備の新設	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	9	立花北小学校管理棟等外壁整備工事	栗山町2丁目6-1	建築一式工事	外壁下地、塗装改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	10	武庫東中学校管理棟等外壁整備工事	武庫之荘7丁目35-1	建築一式工事	外壁下地、塗装改修	6か月	第1四半期	一般			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	11	大島小体育館床整備工事	稲葉荘2丁目10-7	建築一式工事	体育館床改修約640m2	3か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	12	塚口中体育館床整備工事	富松町4丁目31-1	建築一式工事	体育館床改修約1000m2	5か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	13	金楽寺小ほか2校屋外階段整備工事	金楽寺町2丁目3-1ほか	建築一式工事	屋外階段塗装改修	2.5か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	14	塚口小プール整備工事	塚口町4丁目38-1ほか	塗装工事	プール層塗装改修	2か月	第3四半期	指名	種別、工事概要、発注時期	11月	変更
教育委員会事務局	15	武庫北小学校便所整備工事	常松2丁目14-1	建築一式工事	和洋リモデル改修、照明器具、トイレブース改修等	5か月	第2四半期	一般			
教育委員会事務局	16	武庫東中学校便所整備工事	武庫之荘7丁目35-1	建築一式工事	和洋リモデル改修、照明器具、トイレブース改修等	5か月	第2四半期	一般			
教育委員会事務局	17	杭瀬小3階屋外通路整備工事	杭瀬北新町2丁目6-1	建築一式工事	屋上デッキ改修	3か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	18	成良中屋外通路整備工事	西長洲町2丁目33-22	建築一式工事	屋上デッキ改修	3か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	19	園田中バスケットゴール整備工事	食満1丁目1-1	建築一式工事	バスケットゴール改修	4か月	第3四半期	指名			
教育委員会事務局	20	南武庫之荘中学校長寿命化機械設備改修工事	南武庫之荘4丁目11-1	管工事	空調設備、換気設備、衛生設備、消火設備、ガス設備等の改修	10か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	21	竹谷小学校ほか4校空調整備工事	北竹谷町2丁目36	管工事	空調設備の更新	4か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	22	中央中学校ほか4校空調整備工事	東七松町2丁目5-67	管工事	空調設備の更新	4か月	第1四半期	一般			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	23	尼崎高等学校機械設備整備工事	上ノ島町1丁目38-1	管工事	本校舎空調設備の更新、和洋リモデル改修及び、第二体育館空冷チラーの更新、ろ過設備の更新	7か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	24	尼崎高等学校第2グラウンド管理棟便所整備工事	東園田町2丁目21-245	管工事	管理棟トイレの和洋リモデル改修、管理棟トイレブース改修等	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	25	浦風小ほか3校給食室換気設備更新工事	杭瀬南新町4丁目1-34ほか	管工事	換気設備の更新	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	26	園田小ほか3校給食室換気設備更新工事	食満1丁目1-2ほか	管工事	換気設備の更新	4か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	27	立花南小ほか3校消火ポンプ等更新工事	三反田町2丁目16-1ほか	管工事	消火ポンプ及び揚水ポンプの更新	6か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	28	小園中ほか2校揚水ポンプ更新工事	小中島2丁目12-27ほか	管工事	揚水ポンプの更新	4か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	29	武庫中学校便所整備工事	武庫元町2丁目24-30	管工事	和洋リモデル改修、照明器具、トイレブース改修等	4か月	第3四半期	一般			
教育委員会事務局	30	園田東中学校ほか1校便所整備工事	東園田町5丁目79ほか	管工事	和洋リモデル改修、照明器具、トイレブース改修等	4か月	第3四半期	一般			
教育委員会事務局	31	明城小学校ほか2校LED化改修工事	南城10-1ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	32	浜田小学校ほか2校LED化改修工事	浜田町3丁目110ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	33	杭瀬小学校ほか1校LED化改修工事	杭瀬北新町2丁目6-1ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	34	尼崎北小学校ほか2校LED化改修工事	塚口町6丁目21-1ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	35	清和小学校ほか2校LED化改修工事	長洲本通1丁目8-1ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	36	日新中学校ほか2校LED化改修工事	東七松町2丁目1-44ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	37	武庫中学校ほか2校LED化改修工事	武庫元町2丁目24-30ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	38	成良中学校ほか1校LED化改修工事	西長洲町2丁目33-22ほか	電気工事	照明器具のLED化改修	6か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	39	南武庫之荘中学校長寿命化電気設備改修工事	南武庫之荘4丁目11-1	電気工事	受変電設備等及び照明器具のLED化の改修	10か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	40	中央中受変電設備改修工事	尼崎市東七松町2丁目5番67号	電気工事	受変電設備等の改修	4か月	第3四半期	指名	工事名 工事場所 工事概要	10月	変更
教育委員会事務局	41	立花西小ほか2校消防設備等改修工事	尼崎市南武庫之荘3丁目14番9号ほか	電気工事	受変電設備の改修	4か月	第3四半期	指名	工事名 工事場所	10月	変更
教育委員会事務局	42	潮小北棟屋上防水整備工事	潮江2丁目2-20	防水工事	北棟の 屋上防水改修約900m2	3か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	43	大島小給食室屋上防水整備工事	稲葉荘2丁目10-7	防水工事	給食室の 屋上防水改修約300m2	2か月	第1四半期	指名			
教育委員会事務局	44	中央中北棟屋上防水整備工事	東七松町2丁目5-67	防水工事	北棟の 屋上防水改修約1400m2	4か月	第1四半期	一般			
教育委員会事務局	45									6月	削除
教育委員会事務局	46	小園中北棟屋上防水整備工事	小中島2丁目12-27	防水工事	北棟の 屋上防水改修約300m2	2か月	第1四半期	指名			

所管	No.	工事名	工事場所	種別	工事概要	工期	発注時期	契約方法	変更箇所	更新月	備考
教育委員会事務局	47	潮小プール整備工事	潮江2丁目2-20	防水工事	プール層防水改修	2か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	48	大庄北中プール整備工事	大庄北1丁目8-1	防水工事	プール層、プールサイド防水改修	3.5か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	49	立花中プール整備工事	上ノ島町3丁目1-1	防水工事	プール層防水改修	2か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	50	上坂部小普通教室整備工事	東塚口町1丁目15-361	建築一式工事	普通教室の内装等改修	4か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	51	成徳小学校特別支援学級教室整備工事	蓬川町302-2	建築一式工事	特別支援教室の内装等改修	4か月	第2四半期	指名			
教育委員会事務局	52	尼崎双星高等学校屋上衛星通信用タワー及びアンテナ工事	口田中2丁目8-1	電気工事	尼崎双星高等学校屋上衛星通信用タワー及びアンテナの設置工事	4か月	第3四半期	随契	追加	11月	新規