(様式1)

(公印省略)

尼教施第58号

令和4年4月20日

文部科学大臣 殿

兵庫県尼崎市長

稲村 和美

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

尼崎市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度（1年間）

(担当)

尼崎市教育委員会事務局施設課

住所：兵庫県尼崎市三反田町1-1-1

電話：06-4950-0304

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年4月20日

(2) 評価の方法

施設整備計画において策定した指標等を基に実施状況を検証・評価し、尼崎市ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した整備について、計画通り完了した。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

共同調理場方式の尼崎市立学校給食センターを新築することで、中学生の心身の健全な発育のための中学校給食を実施し目標を達成した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
尼崎市立学校給食センター	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	買S	R1.12.27～R3.12.31	R3.12.31		